

Wetterstêd wordt groener.

Tijdelijk groen, spelen en herkenning op de routekaart



TIJDELIJK EN VERPLAATSBAAR

01 Noord: vogel, groen en pad



2-3 WEKEN

Plantenzakken / bigbags en plantenbakken neerzetten.
Noordelijk pad bruikbaar maken.

6-8 WEKEN

Vogelobject als herkenningspunt.
Groene opstelling compleet.

02 Midden: parkje + speelperkje



2-3 WEKEN

Eerste bakken en plantenzakken.
Eenvoudige padjes en duidelijke randen geven direct structuur.

6-8 WEKEN

Parkje met bloemen en zitplek.
Klein speelperkje met zand / hout.

03 Witte blokken met vogelkunst



2-3 WEKEN

Blokposities en doorgangen afstemmen op de routekaart.
Eerste groene aankleding.

6-8 WEKEN

Betonblokken wit schilderen.
Vogel- en bloemmotieven erop.

Sfeerbeelden: ontwerpidee, geen gerealiseerde situatie.

Kaart: schematische toevoegingen; ligging en omvang indicatief.

Alles tijdelijk, verplaatsbaar en eenvoudig weer weg te halen.

Eerst snel zichtbaar groen, uiterlijk in week 8 het geheel gereed.

2-3
WEKEN

Eerste tijdelijke inrichting

Plantenzakken, plantenbakken en eerste vergroening.
Noordelijk pad en eenvoudige padjes bruikbaar.

Heel tijdelijk. Direct bruikbaar. Makkelijk verplaatsbaar.

6-8
WEKEN

Complete tijdelijke inrichting

Vogel, centraal parkje en speelperkje gerealiseerd.
Witte betonblokken met vogel- en bloemmotieven.

Samenhangend groen beeld, met dezelfde tijdelijke opzet.